



Relação de Obras Paralisadas no Município de Bom Lugar- MA

Empresa	Objeto da Obra	Motivo da paralisação	Data prevista para reinício da Execução
UCHOA EIRELI, CNPJ: 10.811.637/0001-11	Construção de uma ponte mista no Município de Bom Lugar/MA	Aguardando repasse do Convênio 022/2021 SCC/SECID	Aguardando repasse do convênio
UCHOA EIRELI, CNPJ: 10.811.637/0001-11	Implantação de Pavimentação em Bloquetes e Urbanização, no município de Bom Lugar/MA	Aguardando repasse do Convênio 017/2021 SCC/SECID	Aguardando repasse do convênio

Bom Lugar- MA, 07 de maio de 2024

Vinicius Machado Santos

Engenheiro Civil Fiscal do Município

Vinicius Machado Santos
CREA-MA nº 112101306-6
Matrícula nº 2249-1